

آرش شاکرمی

استاد راهنما : آقای سینا هاشمی

فهرست مطالب

*

پیش بینی زمانبندی

5

معرفی پروژه

1

چالش ها

4

اهداف پروژه

2

پیشرفت پروژه

3

معرفی پروژه

1

<FitLife>

2

هدف پروژه

سیستم user و database و ذخیره داده

100%

رابط کاربری و آیکون ها

50%

برنامه آمادگی جسمانی و پیشنهاد غذا و ورزش

30%

سیستم نموداری و یادآوری

70%



اهدافی که حین انجام پروژه تعیین شدند

سیستم streak

70%

سیستم streak freeze

70%


پیشرفت پروژه



چالش ها

تنها بودن

باگ هایی در طراحی رابط کاربری



پیش بینی زمانبندی



با تشکر از همراهی شما

